

國立臺中科技大學 114 學年度下學期
多媒體系統設計(二)課程

《UnSENT 結案報告書》

指導老師：陳賢錫

班級：多媒二 1

組員：崔子育、余靜宣、林思妤、呂佳馨、陳昱辰

● 結案報告內容

(一)、完成度和優改計畫

我們的遊戲最終沒有成功做出來，只能在最後呈現概念預告給大家看非常可惜。原本設想的是我們的遊戲內容就技術層面來講並無太多困難之處，但未能完全考量程式組組員的實際情況導致到課程第五週的時候組長發現此問題，評估設計組的進度後從一開始的全力遊戲開發，轉換成備案雙線進行。

(二)、雙線並行計畫

因其進度堪憂，為了防止遊戲最後無法成行。本組於期中週前就已決定設計組開始進行模擬影片製作，防止最後無成果展出。就結果論為正確抉擇，雙線計畫另一方程式組的工作時間由原本的預估 17 週遊戲製作被改為 15 週遊戲製作，為了讓組員還是能夠嘗試將遊戲做出來。組長選擇讓設計組的製作所有遊戲的模擬影片外讓程式組繼續嘗試將遊戲做出，最終失敗。15 週後程式組最終轉為輔助設計組製作模擬影片。

(三)、最終成果

原企劃書預計的所有遊戲建設全部未達成，僅完成基本操作的點擊信件和收件功能，以及音量調整和主畫面。

故遊戲改為以模擬影片和預告片方式展出概念。

(四)、組內分工狀況

組內分工問題，設計組組長未能良好的將作業分派出去因為本身工作效率太高，且突發的進度問題。導致組內期中時組長將大部分緊急需要素材全數自行製作完畢，所以組內工作稍顯不平均，之後期末的佈展、預告片製作、送印等工作便全數交由其餘設計組製作

對程式組狀況並沒有良好的即時了解，導致時間以及進度方面出現嚴重疏失，且對程式組情況沒有更詳細理解其困難。

組內氛圍並無任何問題，也無成員不做事之情形發生，此結果雖然遺憾但小組已盡全力，屬無可奈何。

(五)、時間分配與學習成果

雖然遊戲並未做出，但並非無學習成果，就結論而言設計組確實製作出了遊戲內需要的所有素材甚至更甚，因需要進行合成模擬所以還額外練習了特效與動畫還有影音剪輯技巧，而程式組非常遺憾並沒能完成任務，但也學習關於流程製作以及對自我能力的一次檢測機會。整組都有一次良好的小組合作體驗，是為個人能力的一次鍛鍊和磨練的良好經驗。

(六)、專案支出

(一)。印刷費總計新台幣參佰伍拾元，平均一人均攤新台幣柒拾元。

(七)、後續

專案展出結束後本專案將永久封存，於組長個人硬碟進行保存，並無後續改良計畫

或是重啟行動，並且該專案小組將於 2026 年 6 月 25 日解散。